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	                        ПРОКУРАТУРА
 г. Покачи 




 Прокуратурой г.Покачи проведена проверка реализации долгосрочной целевой программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов г.Покачи на 2009-2011 год», утвержденной Постановлением администрации города от 18.02.2009 №82.

 В соответствии с вышеуказанной программой между Администрацией г.Покачи и управляющими компаниями заключены соглашения о предоставлении субсидии на проведение капитального ремонта, в том числе по капитальному ремонту швов.


В ходе проведенной проверки установлено, что акты выполненных работ, предоставленные управляющими компаниями не содержат информации о конкретных объемах, адресной привязки объекта ремонта и не соответствуют требованиям Постановления Госкомстата от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

Таким образом, контролирующим органом Администрации г.Покачи (МУ «УКС»), не проведен надлежащий контроль фактического выполнения работ и предоставления в срок необходимых документов управляющими компаниями, которым предоставлена субсидия на проведение капитального ремонта.  

В связи с вышеизложенным прокуратурой г.Покачи в адрес управляющих компаний и администрации г.Покачи внесены представления об устранении выявленных нарушений с требованием приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства актов выполненных работ. 
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